

2018

PLAN DE ACTUACIÓN 2018

PERCA



INTRODUCCIÓN

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las acciones más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto, ya definido en el plan estratégico.

Dentro de una empresa o territorio, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma de cada acción. Por lo general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto, así como su plazo de ejecución.

PLAN DE ACTUACIÓN 2018

Para la elaboración del Plan de Actuación 2018, la mesa de elaboración del PERCA se reunió junto a la Concejala delegada de Urbanismo, Servicio de Aguas y Medio Ambiente, para determinar las acciones a desarrollar durante el 2018.

Una vez vistas todas las acciones del PERCA, las acciones a desarrollar para el 2018 son las siguientes:



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 1

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.1 Iluminación de edificios con una tipología característica.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario dotar a los edificios de una iluminación acorde con su valor cultural, respetando el medio ambiente y acordes con la normativa vigente.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de un inventario, de la iluminación existente y no existente en cada edificio y su estado.	1 pax durante una semana.	Obras/cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€.
2-Búsqueda del tipo de iluminación más acorde desde el punto de vista turístico-cultural y medio-ambiental, cumpliendo siempre con las normativas específicas.	1 pax durante una semana.	Obras/cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€.
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.2 Señalización descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas		DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario señalar todos los edificios de interés del casco antiguo, de acuerdo con la tipología del entorno.					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Actualización de la señalización turística y direccional del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€.
2-Búsqueda de la señalización más acorde con la imagen que se pretender dar al casco antiguo y elaboración de catálogo.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€.
3-Elaboración de presupuesto.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€.
TOTAL PRESUPUESTO							1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.3 Recuperación y puesta en valor de inmuebles desaparecidos (Ubicación de escudos u otros elementos en sus lugares originales).	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con este actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario recuperar y poner en valor los inmuebles desaparecidos, así como la colocación de escudos y otros elementos que fueron de interés en sus lugares originales o en lugares donde se pueda exponer al público.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Inventario de bienes desaparecidos y su posible recuperación.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública/Privados.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.4 Terminación de las obras de rehabilitación de la Posada de la calle mayor y su puesta en valor.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			5.2.1		
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario terminar las obras de rehabilitación de la antigua Posada de la calle mayor, las cuales se pretende terminar en 2018 y su puesta en valor.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio de la puesta en valor, como museo o centro de interpretación de los personajes más significativos que han pasado por nuestro municipio, dejando huella histórica.	1 pax durante dos semanas.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública/Privados.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
2-Elaboración de presupuesto de dotación como museo o centro de interpretación y Oficina de Turismo.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta de Andalucía.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							1600€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.6 Completar la rehabilitación del castillo y puesta en valor.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			5.2.1		
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar las obras de rehabilitación de los restos del castillo ubicados en la Plaza de Armas y puesta en valor como recurso turístico.							
ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio del estado actual del castillo y actuaciones a realizar.	1 pax durante una Semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	Elaborado.	Elaborado.
2-Elaboración de proyecto para completar la recuperación del castillo.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	Elaborado.	Elaborado.
3-Elaboración de presupuesto.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.7 Puesta en valor de la Casa de la Cultura.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario el rehabilitación de la casa de la cultura.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio actual del estado de la Casa de la Cultura.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
2-Elaboración de proyecto de puesta en valor de la casa de la Cultura.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.1 Ayudas a rehabilitación, reforma y conservación de fachadas.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.							
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa de ayudas a los vecinos del casco antiguo para la rehabilitación de sus viviendas.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de programa de ayudas.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	DESARROLLADO	400€
2-Puesta en marcha del programa de ayudas.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Número de ayudas concedidas.	20.000€
TOTAL PRESUPUESTO							20.400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.2 Ayudas a los establecimientos ubicados en el casco urbano, para que los carteles publicitarios se adecuen a la tipología propia de la Zona.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa específico de estos bienes de propiedad privada, creando un programa de ayudas para el cambio de carteles publicitarios e identificativo de establecimientos comerciales ubicados en el casco antiguo de Hornachuelos, para que estén acordes con el entorno.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio actual de la cartelería publicitaria de los comercios del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
2-Búsqueda de la cartelería acorde con la tipología del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Turismo/cultura/Obras.	Ayuntamiento/Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.3 Establecimiento de normativa que permita sancionar actuaciones que no cumplen con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos bienes de propiedad privada, creando una serie de normativas que permitan sancionar actuaciones que no cumplan con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio de las necesidades para la elaboración de normativas y elaboración de las mismas.	1 pax dos semanas.	Obras/Desarrollo.	Ayuntamiento de Hornachuelos.	Pública.	Medio Ambiente, Cultura, Turismo.	S/N	800€
2-Aprobación de las normativas.	*	Obras/Desarrollo.	Ayuntamiento de Hornachuelos.	Pública.	Medio Ambiente, Cultura, Turismo.	Nº de expedientes sancionados.	*
TOTAL PRESUPUESTO	(*) Tiempo indeterminado.						800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.4 Plan de actuación en casas y solares abandonados.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.							
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos bienes de propiedad privada, desarrollando un plan específico para detectar viviendas en estado ruinoso y solares abandonados.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio por calles, de los solares y casas abandonadas, así como su estado de conservación.	1 pax durante un mes.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	1600€
2- Elaboración del plan de actuación, notificaciones a propietarios.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento/Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Puesta en marcha del Plan, (creación de orden).	1 pax durante una semana.	Obras/Secretaria.	Ayuntamiento/Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Nº de actuaciones puestas en marcha del plan.	400€
TOTAL PRESUPUESTO							2400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.5 Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			4.1.2		
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.							
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar obras de reconstrucción o rehabilitación del antiguo hospital de la caridad para su puesta en valor y uso que se determine.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio del estado actual del inmueble.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.3.1 Desarrollo de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 1.3 Programa de mantenimiento de una tipología tradicional homogénea y acorde con el entorno y el devenir histórico.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: En estos municipios, insertos en medios rurales diversos, sobre todo en sus núcleos de población, existe un rico patrimonio de arquitectura tradicional. Su conservación y recuperación depende de marcos regionales y económicos dispares y de situaciones de uso y de conservación también diversos. En general podría afirmarse que el patrimonio tradicional construido en los pueblos más pequeños está sometido, salvo excepciones, a tensiones de transformación y abandono en un contexto general de gran vulnerabilidad tanto por la escasez de recursos como, en muchos casos, por una inadecuada percepción de sus valores intrínsecos. Por todo esto se pretende crear una serie de normativas que protejan la tipología arquitectónica del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1- Elaboración de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	1 pax dos semanas.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 1			
PROGRAMA 1			COSTE
Programa 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.1.1	Iluminación de edificios con una tipología característica.	800€
	Actuación 1.1.2	Señalización descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	1200€
	Actuación 1.1.3	Recuperación y puesta en valor de inmuebles desaparecidos (Ubicación de escudos u otros elementos en sus lugares originales).	400€
	Actuación 1.1.4	Terminación de las obras de rehabilitación de la Posada de la calle mayor y su puesta en valor.	1600€
	Actuación 1.1.5	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	0€
	Actuación 1.1.6	Completar la rehabilitación del castillo y puesta en valor.	400€
	Actuación 1.1.7	Puesta en valor de la Casa de la Cultura.	800€
TOTAL			5200€
Programa 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.2.1	Ayudas a rehabilitación, reforma y conservación de fachadas.	20400€
	Actuación 1.2.2	Ayudas a los establecimientos ubicados en el casco urbano, para que los carteles publicitarios se adecuen a la tipología propia de la Zona.	800€
	Actuación 1.2.3	Establecimiento de normativa que permita sancionar actuaciones que no cumplen con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.	800€
	Actuación 1.2.4	Plan de actuación en casas y solares abandonados.	2400€
	Actuación 1.2.5	Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad.	400€
TOTAL			24800€
Programa 1.3	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.3.1	Desarrollo de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	800€
TOTAL			800€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 1			30800€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 2

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.1 Construcción monumentos/edificios/murales, etc. evocadores de personajes o hechos de relevancia cultural.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado, da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica, le sumamos la cantidad de personajes de relevancia cultural que han pasado por nuestro municipio construyendo monumentos o edificios evocadores de estos personajes, es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio de personas y personajes de la historia, arte, folclore etc. Con incidencia en el pueblo de Hornachuelos.	1 pax durante dos semanas.	Cultura.	Ayuntamiento.	Pública	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
2-Búsqueda de lugares singulares para colocación de monumentos, carteles informativos, etc. de personas y personajes de la historia, arte, folclore etc.	1 pax durante dos semanas.	Cultura/Turismo/ Obras.	Ayuntamiento.	Pública	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Presupuesto de elaboración y colocación de monumentos de personas y personajes de la historia, arte, folclore etc.	Sin determinar.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	4000€
TOTAL PRESUPUESTO							5200€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.2 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		SINERGIAS			1.1.2, 2.2.1, 2.3.1		
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo, para lo cual, necesitaríamos una señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Actualización de la señalización turística y direccional del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Obras/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
2-Búsqueda de la señalización más acorde con la imagen que se pretender dar al casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Turismo/ Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Elaboración de presupuesto.	1 pax durante una semana.	Obras/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
4-Colocación de señalización.	Sin determinar.	Obras.	Público/privado.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	8500€(*)
TOTAL PRESUPUESTO	(*) 8500€ Presupuesto de todas las calles y miradores.						9700€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.3 Actuaciones en la infraestructura y servicios del viario.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			2.2.2		
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo, con esta actuación se pretende conservar la tipología arquitectónica del trazado.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio calle por calle de su trazado y estado de la red de saneamiento y alumbrado.	1 pax durante dos semanas.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.5 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		SINERGIAS			2.2.4		
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. Para aumentar su embellecimiento es fundamental realizar una actuación de soterramiento de los contenedores de residuos urbanos.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de plano de ubicación de contenedores de residuos urbanos.	1 pax durante una semana.	EPREMASA.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.6 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			2.1.3, 2.2.5		
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. Para complementar el encanto de nuestras calles del casco antiguo, hay que realizar una actuación de adecuación del mobiliario urbano con el entorno.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda de mobiliario urbano acorde con el casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			1.1.2 ,2.1.2, 2.3.1		
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Esta calles al estar también ubicadas en el casco antiguo, hay que realizar una actuación para señalizar direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Actualización de la señalización turística y direccional del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
2-Búsqueda de la señalización más acorde con la imagen que se pretender dar al casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/ Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Elaboración de presupuesto.	1pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
4-Colocación de señalización.	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	(*)
TOTAL PRESUPUESTO	(*) 8500€ Presupuesto de todas las calles y miradores.						(*)



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.2 Actuaciones en los firmes del viario, red de saneamiento y alumbrado.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		SINERGIAS			2.1.3		
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Para la conservar de estas calles hay que realizar una actuación en firme, red de saneamientos y alumbrado del viario.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio calle por calle de su trazado y estado de la red de saneamiento y alumbrado.	1 pax durante dos semanas.	Cultura/Turismo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.4 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			2.1.5		
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo, para su embellecimiento hay que realizar una actuación de soterramiento y ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de plano de ubicación de contenedores de residuos urbanos.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.5 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			2.1.6		
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.							
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo para su embellecimiento, es conveniente realizar una actuación de adecuación del mobiliario urbano con el entorno del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda de mobiliario urbano acorde con el casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.3.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.		SINERGIAS			1.1.2, 2.1.2 y 2.2.1		
DESCRIPCIÓN: Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un recurso turístico más de nuestro municipio. Para localizar estos miradores hay que realizar una actuación de señalización direccional y descriptiva de los mismos.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda de la señalización direccional y descriptiva más acorde con la imagen que se pretender dar al casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/ Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.3.2 Mantenimiento periódico del mobiliario y zona colindante.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS			2.1.6, 2.2.5		
DESCRIPCIÓN: Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un recurso turístico más de nuestro municipio. Para tener una buena imagen de estos miradores hay que realizar una actuación de mantenimiento periódico del mirador y zona colindante.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda de mobiliario urbano acorde con el casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 2			
PROGRAMA 2			COSTE
Programa 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.1.1	Construcción monumentos/edificios evocadores de personajes o hechos de relevancia cultural.	5200€
	Actuación 2.1.2	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	9700€(*)
	Actuación 2.1.3	Actuaciones en la infraestructura y servicios del viario.	800€(*)
	Actuación 2.1.4	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 2.1.5	Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	400€(*)
	Actuación 2.1.6	Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	400€(*)
	Actuación 2.1.7	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			16500€
Programa 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.2.1	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	9700€(*)
	Actuación 2.2.2	Actuaciones en los firmes del viario, red de saneamiento y alumbrado.	800€ (*)
	Actuación 2.2.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 2.2.4	Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	400€(*)
	Actuación 2.2.5	Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	400€(*)
TOTAL			11300€
Programa 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.3.1	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	400€
	Actuación 2.3.2	Mantenimiento periódico del mobiliario y zona colindante.	400€(*)
TOTAL			800€
Programa 2.4 Creación de zonas verdes.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.4	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 2			16900€
(*) Hay sinergias en el desarrollo que reducen el coste de las acciones por lo que el subtotal de cada programa no coincide con el total.			



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 3

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 3			
PROGRAMA 3			COSTE
Programa 3.1 Programa público para evitar el despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 3.1.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.1.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.1.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			
Programa 3.2 Programa de ayudas a particulares para evitar el despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 3.2.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.4	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3			



LINEA ESTRATEGICA 4

LINEA ESTRATÉGICA: 4 Recuperación de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales	ACTUACIÓN: 4.1.2 Adquisición de otros bienes histórico-artísticos, materiales e inmateriales	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 4.1 Adquisición de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.							
DESCRIPCIÓN: Los edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico representan un elemento que pertenece a la historia y a la tradición de un municipio, motivo principal por el que deberíamos preservarlos, para dejárselo a las futuras generaciones . Tras estudiar el patrimonio del casco antiguo, se ha podido constatar la existencia de diferentes bienes histórico-artísticos importantes de nuestro municipio, por lo cual, hay que realizar una actuación para la adquisición y puesta en valor de estos bienes.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Inventario de bienes histórico-artísticos del casco antiguo, materiales e inmateriales.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Obras/Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 4			
PROGRAMA 4			COSTE
Programa 4.1 Adquisición de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 4.1.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 4.1.2	Adquisición de otros bienes histórico-artísticos.	400€
TOTAL			400€
Programa 4.2 Puesta en valor de los bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 4.2.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 4.2.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3			400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 5

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.1.1 Realización de productos turísticos propios del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 5.1 Estudio de los recursos culturales y patrimoniales del casco antiguo para la creación de productos turísticos comercializables.							
DESCRIPCIÓN: Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así otro tipo de productos. Para esto hay que realizar una actuación donde se inventariaran todos los recursos turísticos comercializables del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de un inventario, de recursos turísticos comercializables del casco antiguo.	1 pax durante dos semanas.	Turismo/Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.2.1 Comercialización de los productos turísticos del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 5.2 Comercialización turística.							
DESCRIPCIÓN: Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así otro tipo de productos. Los cuales se tienen que comercializar utilizando todos los canales de promoción turística posibles.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Realización de estudio de promoción turística.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	S/N	800€
2-Elaboración de material promocional e informativo.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	S/N	800€
3-Comercialización a través de nuevas tecnologías (Redes sociales, programas informáticos, etc.).	1 pax durante dos semanas.	Turismo	Ayuntamiento	Pública	Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							1600€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.1 Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para esto se realizara una actuación donde se desarrollaran ordenanzas fiscales y ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Desarrollo de ordenanzas fiscales.	1 pax durante dos semanas.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Fiscal.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.	ACTUACIÓN: 5.3.2 Puesta a disposición de plazas de aparcamientos, bien señalizadas y ordenadas, que no suponga un impacto negativo en la tipología de la zona, así como, la creación de bolsas de aparcamiento en solares vacíos.	PRIORIDAD					
			BAJO		MEDIO	x	ALTO	
			PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
			SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para afianzar todo esto hay que dotar a la población residente y al público en general de aparcamientos bien señalizados.								

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio de situación de las plazas actuales de aparcamiento y posibilidad de creación de bolsas de aparcamiento.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Urbanística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.	ACTUACIÓN: 5.3.3 Creación de un catálogo de letreros comerciales y ayudas a la eliminación de carteles comerciales, que no cumpla las normativas municipales.	PRIORIDAD					
			BAJO		MEDIO	x	ALTO	
			PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
			SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para estar acorde con la imagen del entorno del casco antiguo hay que realizar una actuación para la creación de un catálogo de letreros comerciales que cumpla las normativas municipales.								

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudió de situación de los carteles comerciales del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Obras/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.4 Construcción de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	x	ALTO
		PLAZO DE EJECUCIÓN		2018		
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para fomentar la vida del casco antiguo se ve conveniente la creación de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda del inmueble más idóneo para la construcción.	1 pax durante una semana.	Obras/Desarrollo/Cultura	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Urbanística.	S/N	400€
2-Estudio de las necesidades técnicas para la construcción de este tipo de edificio.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Urbanística.	S/N	400€
3-Visita a otros edificios COWORKING, de otros municipios, para ver su funcionamiento, errores en Su construcción y puesta en marcha.	1 pax durante una semana.	Obras/Cultura/Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
4-Elaboración de presupuesto para la construcción y puesta en marcha.	1 pax durante una semana	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Urbanística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							1600€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 5			
PROGRAMA 5			COSTE
Programa 5.1 Estudio de los recursos culturales y patrimoniales del casco antiguo para la creación de productos turísticos comercializables.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 5.1.1	Realización de productos turísticos propios del casco antiguo.	800€
	Actuación 5.1.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			800€
Programa 5.2 Comercialización turística.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 5.2.1	Comercialización de los productos turísticos del casco antiguo.	1600€
TOTAL			1600€
Programa 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 5.3.1	Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.	800€
	Actuación 5.3.2	Puesta a disposición de plazas de aparcamientos, bien señalizadas y ordenadas, que no suponga un impacto negativo en la tipología de la zona, así como, la creación de bolsas de aparcamiento en solares vacíos.	400€
	Actuación 5.3.3	Creación de un catálogo de letreros comerciales y ayudas a la eliminación de carteles comerciales, que no cumpla las normativas municipales.	400€
	Actuación 5.3.4	Construcción de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.	1600€
TOTAL			2400€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 5			4800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 6

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.1.2 Desarrollo de campaña de concienciación entre asociaciones, colegios e instituto.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 6.1 Concienciación ciudadana de la conservación del casco antiguo y su tipología.							
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Las asociaciones, colegios e institutos son agrupaciones de personas, debido a esta agrupación es mucho más rápido y eficaz realizar campañas de concienciación, por lo que se ve muy práctico y productivo realizar este tipo de actuación.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	SINERGIAS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.		Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO								400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.2.1 Plan de formación a empresarios y empleados para mejorar el servicio al cliente.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			Anual		
PROGRAMA: 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los empresarios y trabajadores de comercios ubicados en el casco antiguo, deben de poseer conocimientos suficientes para el ejercicio de sus tareas cotidianas, para potenciar estos conocimientos y habilidades, es conveniente realizar una actuación de formación a empresario y empleados para mejorar el servicio al cliente.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	SINERGIAS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de necesidades formativas, a través de encuestas.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.		Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO								400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.2.2 Plan de conciencia al empresariado de la importancia de mantener la tipología de su establecimiento exterior e interiormente, acorde con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.							
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los diferentes comercios deben de mantener una imagen acorde con la tipología arquitectónica del lugar donde se encuentre, por todo esto es conveniente crear una actuación que desarrolle un plan de conciencia al empresario de la importancia de mantener la tipología constructiva de su establecimiento exterior e interiormente.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Reunión con empresarios para hacer ver la importancia de la estética del establecimiento.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.3.1 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 6.3 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.							
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Para fomentar el desarrollo económico del casco antiguo, es conveniente que las actividades promovidas por el ayuntamiento en la medida de lo posible se desarrollen en el casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Reunión con concejales, jefes de departamentos y personal laboral para explicar la situación en la cual se encuentra el casco antiguo.	Una vez al año.	Ayuntamiento.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	0€
TOTAL PRESUPUESTO							0€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 6			
PROGRAMA 6			COSTE
Programa 6.1 Concienciación ciudadana de la conservación del casco antiguo y su tipología.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.1.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 6.1.2	Desarrollo de campaña de concienciación entre asociaciones, colegios e instituto.	400€
TOTAL			400€
Programa 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.2.1	Plan de formación a empresarios y empleados para mejorar el servicio al cliente.	400€
	Actuación 6.2.2	Plan de conciencia al empresariado de la importancia de mantener la tipología de su establecimiento exterior e interiormente, acorde con la tipología del casco antiguo.	400€
TOTAL			800€
Programa 6.3 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.3.1	Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	0€
TOTAL			0€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 6			1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATEGICA 7

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.1 Limpieza del paraje de Caños de Hierro.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.							
DESCRIPCIÓN: Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Como paso previo a la puesta en valor hay que realizar una actuación de limpieza de este paraje.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio técnico sobre la limpieza del paraje de caño de Hierro.	1pax una semana.	Obras/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
2-Valoración económica del estudio técnico.	1pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de caño de Hierro.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. En esta zona hay terrenos de propiedad privada que habría que adquirir para disponer de la totalidad de este paraje.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Delimitación del paraje de caño de Hierro y propiedades privadas de ese paraje.	1 pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.3 Puesta en valor del paraje de Caño de Hierro.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.							
DESCRIPCIÓN: Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Una vez limpiado todo el paraje, es conveniente realizar una actuación para poner en valor este lugar.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Creación de material informativo del paraje de Caño de Hierro.	1 pax una semana.	Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
2-Estudio y valoración económica para la Creación de sendero para visitar el paraje de Caño de Hierro.	1 pax dos semanas.		Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO							1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.2.1 Limpieza del paraje de Las laderas	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos							
DESCRIPCIÓN: Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar. Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. Como primer paso en la puesta en valor es la limpieza de este paraje tan singular del municipio.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio técnico sobre la limpieza del paraje de Las Laderas.	1 pax dos semanas.	Obras/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	800€
2-Valoración económica del estudio técnico.	1 pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.2.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de las Laderas.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2018		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos							
DESCRIPCIÓN: Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar. Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. En este paraje, hay aún pequeños terrenos de propiedad privada, los cuales hay que ir comparando, para poder actuar en la totalidad del paraje.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Delimitación del paraje de Las Laderas y propiedades privadas de ese paraje.	1 pax una semana.	Obras/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
2-Valoración económica de adquisición de las propiedades privadas del paraje de Las Laderas.	1 pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
3-Decálogo de prioridades de compra.	1 pax una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 7			
PROGRAMA 7			COSTE
Programa 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 7.1.1	Limpieza del paraje de Caños de Hierro.	800€
	Actuación 7.1.2	Adquisición de terrenos de la zona del paraje de caño de Hierro.	400€
	Actuación 7.1.3	Puesta en valor del paraje de Caño de Hierro.	1200€
TOTAL			2400€
Programa 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 7.2.1	Limpieza del paraje de Las laderas.	1200€
	Actuación 7.2.2	Adquisición de terrenos de la zona del paraje de las Laderas.	1200€
	Actuación 7.1.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			2400€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 7			4800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2018

PRESUPUESTO PLAN DE ACTUACIÓN 2018		
LINEA 1	Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privada.	30800€
LINEA 2	Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	16900€
LINEA 3	Contención del despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	0€
LINEA 4	Recuperación de bienes patrimoniales perdidos.	400€
LINEA 5	Desarrollo económico del casco antiguo.	4800€
LINEA 6	Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	1200€
LINEA 7	Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	4800€
TOTAL		58.900€